विषय

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
संकेताक्षर		vi-x
विहगांवलोकन		xi-xxxvii
अध्याय 1 - प्रस्तावना		
लेखापरीक्षित संस्थान प्रोफाइल	1.1	1
लेखापरीक्षा हेतु अधिकार	1.2	4
लेखापरीक्षा योजना	1.3	4
रिपोर्टिंग	1.4	5
प्रतिवेदन की संरचना	1.5	5
अनंतिम पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया	1.6	6
लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों में वसूलियां	1.7	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलत लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर सुधारात्मक कार्रवाई	1.8	7
अध्याय 2 - यातायात		
भारतीय रेल में निजी मालभाड़ा टर्मिनलों की स्थापना करना	2.1	12
भारतीय रेल में ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) की कार्य प्रणाली	2.2	30
मुंबई उप-नगरीय प्रणाली में ट्रेन प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन	2.3	46
घरेलू कंटेनर टर्मिनल के कंटेनर रेल टर्मिनल में अविवेकपूर्ण परिवर्तन के कारण राजस्व की हानि	2.4	55
लाइसेंस शुल्क के विलम्बित भुगतान के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से शास्ति ब्याज की गैर वसूली	2.5	59
श्रेणी एलआर1 की सामान्य टैरिफ दर (एनटीआर) से कम माल भाड़ा प्रभारित करने के कारण राजस्व	2.6	61

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
की हानि		
उच्च आयतनी बीटीपीएन वैगनों में कास्टिक सोडा लाई की कम लदाई	2.7	63
शंटिंग, विलंब-शुल्क और अवरोधन प्रभार का गैर-उद्ग्रहण/संग्रहण	2.8	65
कॉनकोर के स्वामित्व वाले फ्लैट वैगनों के लिए खाली ढुलाई प्रभारों और स्थायी प्रभारों की गैर-प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि	2.9	67
साइडिंग मालिकों से स्टॉफ लागत की प्राप्ति न होना	2.10	69
साइडिंग मालिकों से साइडिंग प्रभार का अनुद्ग्रहण	2.11	72
कर योग्य सहायक सेवाओं पर सेवा कर का गैर-उद्ग्रहण और कम उद्ग्रहण	2.12	75
अध्याय 3 - इंजीनियरिंग		
सीमित ऊँचाई के सबवे (एलएचएस) का निर्माण और उपयोग	3.1	79
भवन और अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याण उपकर अधिनियम के अनुपालन में रेलवे द्वारा कामगार कल्याण उपकर का भुगतान	3.2	92
ठेकेदार के चालू खाता बिल से झारखंड वैट की कम कटौती के परिणामस्वरूप परिहार्य देयता	3.3	101
अवमानक पिट लाइनों के निर्माण के कारण मऊ में नए कोचिंग टर्मिनल के विकास में विलंब	3.4	103
वाराणसी डिवीजन में ट्रैक नवीकरण कार्य के निर्माण कार्य रजिस्टरों के अनुरक्षण में विसंगतियां	3.5	107
इस्पात की अधिप्राप्ति तथा कार्य निष्पादन हेतु दो अनुसूचियों में मजदूरी और मशीन प्रभारों को शामिल करने के कारण ठेकेदारों को दोहरा भुगतान	3.6	111

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
यार्ड निर्माण कार्य के पूरा होने में विलंब और प्रत्याशित लाभ प्राप्त न होना	3.7	113
रेलवे सुरक्षा कमिश्नर की पूर्व अनुमति के बिना कार्य के निष्पादन के कारण अनुत्पादक व्यय	3.8	117
कार्यों को शुरू करने से पूर्व खाली साइट की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण निष्फल व्यय	3.9	120
संत्रागाची में इलेक्ट्रिक लोको शेड के क्षमता संवर्धन करने में विफलता के कारण लोको का अवरोधन	3.10	123
मेट्रो रेलवे, कोलकाता के महानायक उत्तम कुमार स्टेशन पर तीसरे प्लेटफार्म/लाइन के निर्माण में लिया गया अविवेकपूर्ण निर्णय	3.11	126
कॉर्ड लाइनों का निर्माण न होने के कारण मालगाड़ियों की लंबें मार्ग से ढुलाई और रेलवे को राजस्व की आवर्ती हानि	3.12	129
नगरपालिका निकायों को जल प्रभार का अनियमित भुगतान	3.13	132
ठेकेदारों द्वारा घटिया पुल निर्माण कार्य का क्रियान्वयन	3.14	135
नौपाड़ा -बारासात मेट्रो विस्तारण परियोजना के लिए इलेक्ट्रिक केबल तथा उच्च वाहकता पटरियों की अग्रिम खरीद के कारण पूंजी अग्रिम का अवरोधन	3.15	137
लेवल क्रासिंग पर स्टाफ की तैनाती की लागत के प्रति राज्य सरकारों/रक्षा प्राधिकारियों से वसूली न होना	3.16	140
निजी साइडिंग मालिकों को निर्माण करने के लिए लाइसेंस पर दी गयी रेलवे की भूमि के लिए लाइसेंस फीस की उगाही न होना	3.17	142

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
इलेक्ट्रिक लोको शैड (ईएलएस) के निर्माण में विलम्ब और परिणामी अधिक लागत का होना	3.18	145
आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की विफलता के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड से लाइसेंस फीस की उगाही नहीं हुई	3.19	147
अध्याय 4 - रॉलिंग स्टॉक		
भारतीय रेलवे में काफमाऊ द्वारा खरीदी गई प्रमुख मशीनरियों और संयंत्रों को चालू करने और उपयोग करने की प्रास्थिति	4.1	151
रेल व्हील संयंत्र (आरडब्ल्यूपी), बेला की कार्यप्रणाली	4.2	166
कट टू लेंथ मशीन चालू न होने के कारण निष्फल व्यय	4.3	182
बोगी बोल्स्टर और बोगी फ्रेम वेल्डिंग हेतु विशेष रूप से प्रस्तावित मशीन की खरीद पर निरर्थक व्यय	4.4	185
अध्याय 5 - संकेतन और दूरसंचार		
भारतीय रेल में ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस) का कार्यान्वयन	5	189
अध्याय 6 - कर्षण		
भारतीय रेल में सौर ऊर्जा संयंत्रों का संस्थापन और चालू करना	6.1	207
जोनल रेलवे द्वारा एचएसडी तेल में जैव-डीजल का गैर-मिश्रण/सम्मिश्रण और पर्यावरणीय उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि	6.2	216
उच्च दर पर रेडीमेड कर्षण मोटरों की खरीद	6.3	218
इलेक्ट्रिक आर्क भट्ठी चालू करने में विलंब के कारण निधि का अवरोधन	6.4	221
रतलाम डिवीजन में लिमखेडा पर ट्रैक्शन सब-	6.5	223

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
स्टेशन के कार्य को पूरा करने में विलंब के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय		
रेलवे कालोनियों को आपूरित विद्युत का पृथक्करण न करना	6.6	226
अध्याया 7 - अन्य मामले		
उच्च दरों पर स्टोर खरीदने और निर्णीत हर्जाने के अनुदग्रहण के कारण अतिरिक्त व्यय	7.1	230
बंद हो चुके मीटर गेज डीजल शेड के अधिशेष कर्मचारियों की पुन: तैनाती न करने के कारण निष्फल व्यय	7.2	234
रेलवे द्वारा कुंभ मेला, 2019 का प्रबंधन	7.3	236
अनुलग्नक		***249-270***